



## CONTRAT DE QUARTIER DURABLE « MAGRITTE » À JETTE FICHE DE PROJET

Nom du projet : **Magritte Comestible**

Numéro du projet : MAG 16/1

Date: Mai 2019

### A. PORTEUR DU PROJET

1. Coordonnées de la personne responsable (signataire de la convention) :

Nom, prénom : Patrick Balcaen

Fonction : Président du CA

Adresse : Rue Mode Vliebergh 30, 1020 Bruxelles

Tél. : 0499/588.950

Fax :

E-mail : kiosqueagraines@gmail.com

2. Identification du porteur de projet :

Nom : Le Kiosque à graines

Forme juridique : asbl

Date de création : 30 septembre 2016

Siège social : Avenue Richard Neybergh 21, 1020 Bruxelles

Objet social : faciliter la création de potagers dans les quartiers bruxellois, en particulier sur des petits espaces (terrasses, balcons, etc).

Personne de contact : Lola Vandervliet

Site Internet : page facebook Le Kiosque à graines

N° de compte bancaire : BE 13 00180444 6439

Agrégations par une autorité publique :

Connaissance du périmètre d'intervention du CQD et abords (*expliquez*) :

° Notre asbl est active à Molenbeek, ainsi qu'à Laeken, aux abords du contrat de quartier Magritte

° Le public et les caractéristiques socio-économiques sont comparables à notre périmètre d'intervention actuel

Expériences utiles :

° Deux saisons d'animations (2017, 2018) autour de la culture de légumes dans les quartiers de Laeken et Molenbeek

° gestion d'un potager collectif à Laeken et gestion d'une partie du parc agroécologique Zinto à Molenbeek

° Expérience d'animations dans les écoles

° Connaissance de la dynamique de contrat de quartier (contrat de quartier Bockstael)

° partenaire du projet Bockstael Comestible.



### 3. Partenaires du projet :

° Nous n'envisageons pas de partenariat formel. Mais nous souhaitons travailler avec les porteurs de projets (notamment ceux issus du présent appel à projet) et associations impliquées dans le contrat de quartier souhaitant intégrer dans leur action une réflexion autour du tryptique « production de légumes – questionnement sur le réchauffement climatique – augmentation de la cohésion sociale ».

F=financier O=opérationnel	Nom	Rôle	Mise à disposition de personnel (nombre d'ETP)	Intervention financière (en €)
<i>Exemple : O</i>	<i>Réseau Habitat</i>	<i>Apport des conseillers</i>	2	0
...				

## B. CONCEPTION DU PROJET

### 4. Quelle est l'origine du projet ? Expliquez la problématique rencontrée (constat, diagnostic, étude, observation).

° Envie croissante parmi la population bruxelloise de manger plus sainement, en accord avec les saisons, et en valorisant les productions locales (comme en témoigne par exemple le développement des gasap, où à Jette le succès d'initiatives telles que le Jette Met ou le Rayon vert)

° Envie croissante parmi la population bruxelloise de cultiver ses propres légumes (comme en témoigne l'augmentation du nombre de potagers collectifs à Bruxelles) bridée par un manque de connaissances et d'expertise.

° Plus particulièrement, existence d'espaces potagers dans le périmètre du contrat de quartier laissés à l'abandon/ayant besoin d'être redynamisés.

Conclusion : en assurant une présence physique dans le périmètre du contrat de quartier, en informant et en formant les habitants sur la culture de légumes et sur les initiatives existantes dans le quartier, le kiosque à graines souhaite apporter sa contribution :

- à l'augmentation de l'auto-production de légumes dans le périmètre
- à une dynamisation des activités autour de l'agriculture urbaine dans la périmètre
- à une sensibilisation aux liens entre alimentation et réchauffement climatique



5. Le projet vise-t-il à renforcer un projet existant :  OUI  NON

- o Si oui, pouvez-vous décrire le projet ?
- o Existe-t-il des documents relatifs à ce projet et pouvez-vous les joindre en annexe ?

6. Public visé :

- ° Tout public
- ° Accent mis sur seniors dépositaires d'un savoir en matière de culture de légumes et qui souhaitent transmettre leur savoir aux jeunes générations

7. Objectif(s) poursuivi(s) :

- ° Augmenter les connaissances en matière d'agriculture urbaine dans la périmètre, en particulier sur petits espaces
- ° Augmenter le nombre de personnes qui produisent une partie de leurs légumes dans le périmètre
- ° Contribuer avec les autres acteurs à créer et visibiliser un réseau actif autour de l'agriculture urbaine dans le périmètre
- ° contribuer avec les autres acteurs à dynamiser les espaces « potagers collectifs » existants ou à créer.
- ° Augmenter la prise de conscience du lien entre alimentation et réchauffement climatique.

8. Réalisations proposées :

- ° permanences avec notre potager mobile dans l'espace public (20 permanences de 2h/saison) en vue d'informer et conseiller les habitants

- ° formations spécifiques sur la culture sur petits espaces (5 formations de 3h/saison)
- ° Mise sur pied d'un registre des jardiniers du quartier (visant à visibiliser les pratiques de jardinage dans le quartier et à mettre à disposition des personnes ressources)
- ° Mise sur pied d'un réseau de pépiniéristes dont le rôle est de cultiver des plants pour l'ensemble du quartier (avec spécialisation des pépiniéristes pour certains types de légumes : courges, tomates, haricots, etc)

9. Résultats envisagés (bénéfices attendus dès la fin de l'action pour le public visé. Précisez par ex. le nombre d'hommes ou de femmes que vous souhaitez former ?) :

- ° 200 personnes ont demandé des renseignements sur la culture de légumes auprès du kiosque à graines lors de ses permanences dans l'espace public
- ° 300 plants divers ont été distribués pour culture de légumes chez soi sur petits espaces
- ° 60 personnes ont suivi une formation sur la culture sur petits espaces
- ° un registre (papier ou web) des jardiniers du quartier a été créé, visibilisant la pratique du jardinage dans le périmètre
- ° un réseau de pépiniéristes a été créé, qui permet aux membres du réseau et aux habitants du quartier de bénéficier de plants pour leur culture de légumes

10. Impacts attendus (à long terme qu'attend-on comme changements dans le périmètre du CQD grâce à la mise en œuvre du projet ?) :

- ° L'attention pour la verdurisation du quartier est plus grande
- ° le savoir développé en matière d'autoproduction de légumes permet à davantage d'habitants de se lancer dans le jardinage
- ° Conscients des impacts de leur alimentation sur l'environnement, les habitants recourent davantage aux circuits courts (achats auprès de légumiers locaux, développement de gasap, etc).
- ° Les potagers collectifs sont redynamisés et peuvent s'appuyer sur un réseau présent dans le quartier (registre des jardiniers, réseau des pépiniéristes)

11. Méthode d'évaluation envisagée :

- ° En début de processus, confrontation du présent projet et de ses objectifs aux attentes du quartier, via discussions avec associations présentes sur le terrain, et adaptation des actions et objectifs le cas échéant.
- ° Après la première saison, réunion des « visiteurs habitués du kiosque » pour évaluer la première saison et affiner les actions de la saison 2. Réunions avec les autres acteurs « projets verts » du quartier. Premières discussions et pistes sur la pérennisation du projet.
- ° Après la seconde saison, réunion des « visiteurs habitués du kiosque » pour évaluer la première saison et affiner les actions de la saison 2. Réunions avec les autres acteurs « projets verts » du quartier. Finalisation des pistes sur la pérennisation du projet.

### C. MISE EN OEUVRE DETAILLEE DU PROJET

12. Une phase préparatoire est-elle nécessaire<sup>1</sup> (expliquez et présentez le timing prévu) :

<sup>1</sup> Association du public à la conception, recherche de locaux, engagement de personnel, études réalisées en vue du projet, formations suivies pour mener à bien le projet, etc.

- ° rencontre des acteurs du périmètre en vue d'affiner le projet et créer des collaborations.
- ° septembre –octobre 2019

13. Date de début, de fin et durée totale du projet : avril 2019-octobre 2021

14. Localisation de l'activité :

Dans l'espace public, avec une permanence régulière place du Pannenhuis, ainsi qu'une permanence régulière au nord de la rue Jules Lahaye (lieu précis à définir)

15. Planning des actions à réaliser pour mener à bien le projet :

Année	Description	But	Début	Fin	Fréquence
2019	Rencontre des associations du périmètre	Présenter le projet, tenir compte des attentes des associations, affiner et rectifier si nécessaire	Septembre 2019	Octobre 2019	6 jours de travail
2020	Communication autour du projet auprès des habitants	Présenter le projet, faire appel à des expertises, soutiens, bénévoles	Mars 2020	Avril 2020	3 jours de travail
2020	Lancement des permanences	Informers les habitants en matière de production de légumes, conseils de culture, distribution de graines et plantes, informations sur les initiatives vertes dans le quartier	Avril 2020	Septembre 2020	1 permanence de 2h/semaine, soit 48h d'animation  11 jours de travail (inclus montage/démontage du kiosque, préparation des animations, préparation des plans et semis pour la permanence)
2020	Lancement du réseau des pépiniéristes	pourvoir le quartier, les associations et les habitants de plants de légumes produits par les habitants	Avril 2020	Septembre 2020	4 jours de travail
2020	Lancement des formations	Formation à la culture de légumes sur petits espaces, thématiques choisies en dialogue avec les associations du quartier	Avril 2020	Septembre 2020	5 formations de 3h sur la saison  (4 jours de travail incluant dialogue avec le quartier pour le choix des formations, préparation des formations (prépa supports et matériel), montage/démontage du kiosque, formation)
2020	Réunions de clôture de la première année	Evaluation de la première saison, axes de travail privilégiés pour saison suivante	Septembre 2020	Septembre 2020	2 jours de travail
2021	Communication autour du projet auprès des habitants	Présenter le projet pour la deuxième année, faire appel à des expertises, soutiens, bénévoles	Mars 2021	Avril 2021	2 jours de travail
2021	Lancement du registre des jardiniers	Visibilisation des autoproducteurs de légumes dans le quartier	Mars 2021	Juillet 2021	4 jours de travail
2021	Reprise des permanences	Informers les habitants en matière de production de légumes, conseils de culture, distribution de graines et plantes, informations sur les initiatives vertes dans le quartier	Avril 2021	Septembre 2021	1 permanence de 2h/semaine  11 jours de travail (inclus montage/démontage du kiosque, préparation des animations, préparation des plans et semis pour la permanence)

2021	Reprise des formations	Formation à la culture de légumes sur petits espaces, thématiques choisies en dialogue avec les associations du quartier	Avril 2021	Septembre 2021	5 formations sur la saison  (3 jours de travail incluant dialogue avec le quartier pour le choix des formations, préparation des formations (prépa supports et matériel), montage/démontage du kiosque, formation)
2021	Réunions de clôture de la seconde année	Evaluation du projet avec habitants, habitués du kiosque et associations, finalisation des pistes de pérennisation.	Septembre 2021	Septembre 2021	2 jours de travail

#### D. MOYENS

16. Quels sont vos moyens actuels ?

Précisez, le cas échéant, la provenance des autres subsides

Financiers	Budget 2019 = 21.000 EUR
Personnel en ETP	1 3/5 ETP
Locaux	Un bureau mis à disposition par la ville de Bruxelles
	Un potager collectif rue Laneau 2 à Laeken avec serre – 5 bénévoles.

17. Quels sont les besoins supplémentaires, par année, pris en charge par le contrat de quartier durable?

- Remplissez le tableau récapitulatif suivant

Poste budgétaire	2019	2020	2021	Total
Matériel & investissement <sup>2</sup> (achat ordinateur, imprimante, mobilier, fax, matériaux,...)	/	400 EUR	400 EUR	800 EUR
Personnel (rémunérations brutes, cotisations patronales, indemnités, frais d'assurances, ...)	1.000 EUR	4.000 EUR	3.670 EUR	8.670 EUR
Fonctionnement (loyer, téléphone, eau, gaz, électricité, petit matériel de bureau, photocopies,...)	100 EUR	500 EUR	500 EUR	1.100 EUR
<b>Total</b>	<b>1.100 EUR</b>	<b>4.900 EUR</b>	<b>4.570 EUR</b>	<b>10.570 EUR</b>

- Joignez, en annexe, le détail (poste par poste) des moyens financiers nécessaires pour mener à bien votre projet (pour les frais de personnel, précisez les formations et expériences requises et le temps de travail consacré au contrat de quartier durable)

<sup>2</sup> Les dépenses d'investissement supérieures à 5.000 € sont soumises à l'accord préalable et écrit de la Région.

## E. CONTINUATION DU PROJET

18. Avez-vous l'intention de poursuivre votre projet au-delà du plan quadriennal du contrat de quartier durable : OUI  NON

Si oui :

- Quelles démarches allez-vous entreprendre pour le pérenniser :
  - ° création du réseau de pépiniéristes comme expliqué dans la présente candidature
  - ° création du registre des jardiniers comme expliqué dans la présente candidature
  - ° évaluation continue du projet centrée notamment sur la pérennisation
  - ° présence ponctuelle du kiosque en 2022 pour accompagner la sortie du projet